Area	Célula	Responsable Calidad	Analista de Certificación	Plan de Calidad	Descripción de la Necesidad	Alcance	Fuera de Alcance	Estrategia	Cronograma	Prerrequisitos	Otros tipos de pruebas
Soluciones digitales.	Servicio Suma y División de una calculadora	Externo	Estudiante SofkaU	Release 1	en diferentes escenarios, por lo que es esencial	El alcance de las pruebas del servicio de suma y división de la calculadora es verificar que la funcionalidad de ambas operaciones es correcta y conflable. Además, el alcance de las pruebas tambén incluye la verificación del correcto manejo de errores y mensajes durante su uso.	Queda fuera del alcance funcionalidades que no están comprometidas dentro del alcance, tales como:  "Funciones trigonmetricas y logaritmicas  "Operaciones matemáticas avanzadas, como raíces cuadradas o potencias  'Conversión de unidades  'Visualización de gráficos y otros elementos visuales  'Triterfaz de usuario y diseño gráfico  'Renofimento  Además, el plan de calidad no incluirá pruebas de integración  con otros sistemas o aplicaciones, y aque el enfoque se centra  en la verificación de la funcionalidad de suma y división de la  calcidadora en 3 misma.	La estrategia para probar el servicio de suma y división de la calculadora se llevará a cabo utilizando la herramienta SCAP UI. Las pruebas se enfocarán en comprobar que la funcionalidad de ambas operaciones matemáticas es precisa y conflable.  Las pruebas sent manuales e incluyen diferentes tipos de entradas como números enteros positivos y negativos y comprobar que la calculadora puede maneigra correctamente situaciones limite como el desbordamiento de enteros, manejo de decimales o errores de entrada.	El cronograma se establecerá en base a los recursos disponibles, la complejidad del servicio de suma y división de la calculadora y el número de casos de prueba que se crearán y ejecuciarán durante el proceso de prueba. Clas 1: Instalación y configuración de la herramienta SCAP U y la estructura del proyecto de pruebas. Diende de plan de prueba. Creación y ejecución de casos de prueba para la suma y la división. "Día 2: Generación de evidencias del 50% de los casos de prueba. "Día 2: Generación de evidencias del 50% de los casos de prueba. "Día 2: Generación de evidencias del 50% de los casos de prueba. "Día 2: Generación de videncias del 50% de los casos de las prueba." El calculado durante los dises anteriores. "Día 2: Generación de videncia del dels anteriores." El calculado durante los dises anteriores. "Se cualdado de las pruebas."	la herramienta SOAP UI en el equipo.	Pruebas de integración. Pruebas de rendimiento. Pruebas de usabilidad.
Soluciones digitales.	Flujo de compra completo en la página web Miniso	Externo	Estudiante de Sofka	Release 1	su página web a los usuarios, por eso se ve en la necesidad de verificar el correcto funcionamiento del flujo de compra completo en la página web de Miniso, desde el inicio de sesión hasta la	El alcance de las pruebas de la página web miniso es verificar que la funcionalidad del flujo de compra sea correcta y confabel.  Además, el alcance de las pruebas tambén incluje a verificación del correcto manejo de errores y mensajes durante su uso.	Queda fuera del alcance funcionalidades que no están comprometidas dentro del alcance, tales como:  "Pruebas de funcionalidades no relacionadas con la compra: El plan de pruebas se enfocará exclusivamente en el proceso de compra en el sito web de Miniso y no incluirá pruebas de otras funcionalidades, como la creación de cuentas, la gestión de perifies de suastran, de:  "Pruebas de accesibilidad. El plan de pruebas se enfocará en la funcionalidad del sito web, pero niculará pruebas de accesibilidad para usuarios con discapacidades.	Le estrategia para probar el flujo de compra de la página web míniso será identificando los escenarios de prueba en misios será identificando los escenarios de prueba para comprar. diferentes métodos de pago y diferentes opciones de cupones y descuentos, con base en los escenarios de prueba identificados, se deben diseñar los escenarios de prueba identificados, se deben diseñar los escos de prueba para cada uno de los pasos del flujo de compra, teniendo en cuenta como precondición el inicio de sesión.  Las pruebas se realizan mediante pruebas dinámicas de forma manual, que implican la ejecución de pruebas en un entorno en vivo.	El cronograma se establecerá en base a los recursos disponibles, la compigidad del fillo de compra en la página web y el número de casos de prueba que se crearán y ejecutarán durante el proceso de prueba.  *Dia 7: Identificación de los casos de prueba y diseño del plar de pruebas, preparación de los datos de prueba / Dia 2. Verificación de la invergiación en la página web.  *Verificación de la funcionalidad del carrillo de compras.  *Verificación de la funcionalidad del papo. Generación de evidencias del 50% de los casos de prueba.  *Poi 8.3: Preparación del Informe filla de pruebas.  *Documentación y revisión de los resultados de las pruebas realizadas durante los disa anteriora.  *Villa 4.5: Finalización del plam de calidad y entrega de los resultados del puebas.  *Villa 4.5: Finalización del plam de calidad y entrega de los resultados de su pruebas resultados del so pruebas resultados del so pruebas resultados del sos pruebas presultados del sos pruebas presultados del sos pruebas presultados del sos pruebas resultados del sos pruebas re	Los prerrequisites para probar el Flujo de compra completo en la página web Miniso incipio el micio de sesión como una precondición son.  *Acceso válido a la página web Miniso con credenciales de inicio de sesión como una recedenciales de inicio de sesión válidas.  *Conexión a Internet estable para navegar por la página web. Como a interrupciones.  *Conocimiento de las funcionalidades de la página web. como agregar productos al carrito de compras, aplicar códigos de descuento, realitzar pagos, etc.	Pruebas de integración. Pruebas de rendimiento. Pruebas de usabilidad.